OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7		8	9	10
R.b.	**Opis i Oznaka po JRJN**	**Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki**	**Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)**	**Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)**	**Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**		**Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma**		**Datum zaključenja ugovora**	**Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost**	**Napomena (obrazloženje)**
1.	Lot 3- Izgradnja podzida na trećoj tribini stadiona Gaj, MZ Broduša Oznaka i naziv iz JRJN-600351050006	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-377-3-424/22	"Lišić Konstrukcije" d.o.o Brčko PDV broj: 4600351050006	Vrijednost ugovora: 17.071,24 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseci od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3		1 2 3		Ugovor o izvođenju radova, broj predmeta:13-001878/22 , broj akta: 16-0576SP-0029/22 od 19.9.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 21.11.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 17.071,24 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe